
ปฏิทินการทำงาน
กิจกรรม
ก.พ. 9
ก.พ. 10
ก.พ. 11
ก.พ. 12
ก.พ. 13
ก.พ. 14
ก.พ. 15
ก.พ. 16
ก.พ. 17
ก.พ. 18
ก.พ. 19
ก.พ. 20
ก.พ. 21
ก.พ. 22
ก.พ. 23
ก.พ. 24
ก.พ. 25
ก.พ. 26
ก.พ. 27
ก.พ. 28
มี.ค. 1
มี.ค. 2
มี.ค. 3
มี.ค. 4
มี.ค. 5
มี.ค. 6
มี.ค. 7
มี.ค. 8
มี.ค. 9
มี.ค. 10
มี.ค. 11
มี.ค. 12
มี.ค. 13
มี.ค. 14
มี.ค. 15
มี.ค. 16
มี.ค. 17
มี.ค. 18
มี.ค. 19
มี.ค. 20
มี.ค. 21
มี.ค. 22
มี.ค. 23
มี.ค. 24
มี.ค. 25
มี.ค. 26
มี.ค. 27
มี.ค. 28
มี.ค. 29
มี.ค. 30
มี.ค. 31
ตรวจสอบการแจ้งกลับ OAI-URL จาก วช.
ติดตามโดเมน OAI-URL จาก วช.
แจ้งโดเมน TNRR ให้กับทุกหน่วยงาน
ประกาศคำสั่งคณะทำงานย่อย
- ทบทวนและติดตามรายชื่อคณะทำงานย่อยให้สมบูรณ์
- เสนอคำสั่งคณะทำงายย่อยต่อ วช.
- ติดตามการประกาศคำสั่งคณะทำงานย่อย
ปรับปรุง Eexpert Finder กับ TNRR
จัดทำ OAI Harvesting กับฐานข้อมูลอื่นๆ
การปรับปรุงเว็บ TNRR
- ปรับหน้ากราฟิกเว็บ TNRR
- ปรับความสามารถของระบบการสืบค้น
- จัดทำ TOR เพื่อว่าจ้างปรับปรุงระบบ TNRR
- พัฒนาปรับประบระบบ TNRR
การแถลงข่าวเปิด TNRR
- การเตรียมการแถลงข่าว
- การแถลงข่าว